

TAREA	DURACION (meses)	INICIO (fecha estimada)	FINALIZACION (fecha estimada)
ETAPA 1: Relevamiento, registro in situ de las obras de valor patrimonial	3 meses	Noviembre	Enero
ETAPA 2: Relevamiento, evaluación y registro de la documentación de las obras seleccionadas/ inventario	3 meses	Noviembre	Enero
ETAPA 3: Diseño del soporte informático necesario para el proyecto. Carga de la información en formato digital	2 meses	Enero	Febrero
ETAPA 4: Redacción del informe final	1 mes	Febrero	Marzo